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RESUMEN 
En el presente informe técnico se realizó el diseño de una fosa séptica del tipo 
convencional y otra del prefabricado, incluyendo los planos correspondientes, 
definido para una capacidad base de 1 O personas, determinándose la ingeniería 
de costos de las dos alternativas pudiéndose establecer una clara comparación 
técnico - económico entre éstas, siendo el costo total para un sistema 
convencional de S/. 18 535.31 con un tiemplo empleado en su ejecución de 15 
días y una vida económica de 20 años y para un sistema séptico prefabricado un 
costo total de S/. 15 250.20 con un tiemplo empleado en su ejecución de 12 días y 
una vida económica de 35 años. 
Así mismo se identificó los de impactos ambientales que se producen al 
-
construirse ambos sistemas de tratamiento, obteniéndose menor impacto en el 
prefabricado. 
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CAPITULO 1 
INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
El presente informe está dirigido al estudio del sistema de tratamiento de aguas 
domésticas a base de fosas sépticas en lugares donde la topografía del terreno 
impide a las viviendas (casas de campo) conectarse a una red de alcantarillado, 
orientado específicamente a determinar las ventajas y desventajas técnico -
económicas que existen entre dos alternativas de fosas sépticas utilizadas en 
nuestro medio, fosas sépticas convencionales y fosas sépticas prefabricadas. 
1.1 OBJETIVOS 
• OBJETIVO GENERAL 
Determinar por contraste el sistema óptimo de tratamiento de aguas 
!esiduales con fosa séptica. 
• OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Analizar el Diseño de la Fosa Séptica con las 2 alternativas. 
- Establecer costos de inversión, operación, mantenimiento de una Fosa 
Séptica construida convencionalmente y una Fosa Séptica Prefabricada. 
- Identificar los impactos ambientales generados por el uso de estos 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Para que un sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas pueda 
funcionar apropiadamente, debe escogerse un sistema séptico adecuado para 
el tamaño de la familia y el tipo de suelo, sin embargo es también importante 
el factor económico, pero la falta de información específica para este tema 
influye de manera negativa en la toma de decisiones sobre la utilización de un 
sistema séptico · construido convencionalmente y un sistema séptico 
prefabricado. 
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CAPITULO 11 
REVISIÓN DE LITERATURA 
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2.1 DEFINICIONES. 
Afluente.- Aguas negras o parcialmente tratadas, que entran a un depósito ó 
estanque. (NORMA TÉCNICA !.S. 020 RNE). 
Agua freática: Agua que se encuentra en el subsuelo, a una profundidad que 
depende de las condiciones geológicas, topográficas y climatológicas de cada 
región. La superficie del agua se designa como nivel del agua freática. (Norma 
Oficial Mexicana NOM - 006 - CNA 2005). 
Aguas residuales domésticas.- Aguas negras derivadas principalmente de las 
casas, edificios comerciales, instituciones y similares, que no están mezcladas 
con aguas de lluvia o aguas superficiales. (NORMA TÉCNICA I.S. 020 RNE). 
Cámara: Compartimiento en que se puede dividir el tanque séptico para mejorar 
el tratamiento de las aguas residuales. (Manual para el diseño, operación y mantenimiento 
de Tanques Sépticos, México- 2003). · 
Cuerpo receptor: Masa de agua conformada por una acequia, quebrada, río, 
lago, laguna o mar a donde se descargan las aguas residuales tratadas. (Manual 
para el diseño, operación y mantenimiento de Tanques Sépticos, México- 2003). 
Capacidad nominal: Capacidad con que la fosa se conoce comercialmente, 
asentada en la información del fabricante y referida al número de usuarios. (Norma 
Oficial Mexicana NOM - 006 - CNA 2005). 
Descomposición del agua negra.- la destrucción de la materia orgánica de las 
aguas negras, por medio de procesos aeróbicos y anaerobios. (NORMA TÉCNICA 
I.S. 020 RNE). 
Digestión anaerobia: Proceso de metabolismo bacteriano que en ausencia de 
oxígeno libre, es capaz de transformar la materia orgánica presente en las aguas 
residuales principalmente en lodos y biogás. (Norma Oficial Mexicana NOM - 006 - CNA 
2005). 
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Efluente.- Agua que sale de un depósito o termina una etapa o el total de un 
proceso de tratamiento. (NORMA TÉCNICA I.S. 020 RNE). 
Estabilidad.- la propiedad de cualquier sustancia, contenida en las aguas negras, 
o en el efluente o en los lodos digeridos, que impide la putrefacción. Es el 
antónimo de putrescibilidad. (NORMA TÉCNICA I.S. 020 RNE). 
Fosa séptica prefabricada: Elemento de tratamiento, diseñado y construido para 
recibir las descargas de aguas residuales domiciliarias que al proporcionar un 
tiempo de permanencia adecuado (tiempo de retención) es capaz de separar 
parcialmente los sólidos suspendidos, digerir una fracción de la materia orgánica 
presente y retener temporalmente los lodos, natas y espumas generadas. (Norma 
Oficial Mexicana NOM - 006 - CNA 2005). 
Fosa Séptica convencional.- Es un tanque de sedimentación construido en 
concreto o mampostería de ladrillo de acción simple, en el . que los lodos 
sedimentados están en contacto inmediato con las aguas negras que entran al 
tanque, mientras los sólidos orgánicos se descomponen por acción bacteriana 
anaerobia. (Norma Oficial Mexicana NOM - 006 - CNA 2005). 
Grasa.- En aguas negras, el término grasa incluye a las grasas propiamente 
dichas, ceras ácidos grasos libres, jabones de calcio y de magnesio, aceites 
minerales y otros materiales no grasosos. (NORMA TÉCNICA l. S. 020 RNE). 
Infiltración: Efecto de penetración o introducción del agua en el suelo. (Manual 
para el diseño, operación y mantenimiento de Tanques Sépticos, México- 2003). 
Lecho de secado de lodos.· Una superficie natural confinada o lechos artificiales 
de material poroso, en los cuales son secados los lodos digeridos de las aguas 
negras por escurrimiehto y evaporación. 
Un lecho de secado de lodos puede quedar a la intemperie o cubierto, 
usualmente, con una armazón del tipo invernadero. (NORMA TÉCNICA l. S. 020. RNE). 
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Lodos.- Son sólidos depositados por las aguas negras, o desechos industriales, 
crudos o tratados, acumulados por sedimentación en tanques y que contienen 
más o menos agua para formar una masa semilíquida. (NORMA TÉCNICA I.S. 020 
RNE). 
Nata: Sustancia espesa que se forma sobre el agua almacenada en el tanque 
séptico y compuesto por residuos grasos y otro tipo de desechos orgánicos e 
inorgánicos flotantes. (Manual para el diseño, operación y mantenimiento de Tanques 
Sépticos, México- 2003). 
Periodo de retención.- El tiempo teórico requerido para desalojar el contenido de 
un tanque o una unidad, a una velocidad o régimen de descarga determinado 
(volumen dividido por el gasto). (NORMA TÉCNICA l.S. 020 RNE) 
Percolación.- El flujo o goteo del líquido que desciende a través del medio 
filtrante. El líquido puede o no llenar los poros del medio filtrante. (NORMA TÉCNICA 
I.S. 020 RNE). 
Pozo de absorción o percolación.- El Pozo de absorción o percolación es un 
tratamiento secundario de las aguas residuales, instalándose de forma 
complementaria al tanque séptico. (Manual para el diseño, operación y mantenimiento de 
Tanques Sépticos, México- 2003). 
Proceso de tratamiento: Lo realiza cada una de las partes que permite el 
tratamiento o el acondicionamiento de las aguas residuales. (Manual para el diseño, 
operación y mantenimiento de Tanques Sépticos, México- 2003). 
Residuos de cocina: Materia resultante del lavado de la vajilla y de la 
preparación de los alimentos en la cocina de la vivienda o del restaurante. (Manual 
para el diseño, operación y mantenimiento de Tanques Sépticos, México- 2003). 
Sedimentación.- El proceso de asentar y depositar la materia suspendida que 
arrastra el agua, las aguas negras u otros líquidos, por gravedad. Esto se logra 
BACH. MARLENY ELIZABETH MIRANDA MEDINA 
4 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA 
INFORME TECNICO: "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON FOSA SÉPTICACONVENCIONAL Y FOSA 
SÉPTICA PREFABRICADA" 
usualmente disminuyendo la velocidad del líquido por debajo del límite necesario 
para el transporte del material suspendido. También se llama asentamiento. 
(NORMA TÉCNICA l.S. 020 RNE). 
Sólidos Sedimentables.- Sólidos suspendidos que se asientan en el agua, aguas 
negras, u otro liquido en reposo, en el periodo razonable. Tal periodo se 
considera, aunque arbitrariamente, igual a una hora. (NORMA TÉCNICA I.S. 020 RNE). 
Trampas de Grasa.- El proceso de separa la grasa flotante o espuma, de la 
superficie de un tanque séptico. (NORMA TÉCNICA I.S. 020 RNE). 
Trampa de grasas prefabricada: La trampa de grasas es un pequeño tanque de 
polietileno lineal con entrada y salida y con accesorios dispuestos de tal forma 
que las grasas queden retenidas en la superficie por ser más livianos que el agua, 
evitando así que pasen al tanque séptico. (manual de instalación de sistemas 
sépticos rotoplas) 
Tratamiento Primario.- proceso anaeróbico de la eliminación de sólidos. (NORMA 
TÉCNICA I.S. 020 RNE). 
Tratamiento Secundario.- tratamiento donde la descomposición de los sólidos 
restantes es hecha por organismos aeróbicos, este tratamiento se realiza 
mediante campos de percolación o pozos de absorción. (NORMA TÉCNICA I.S. 020 
RNE). 
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CAPITULO 111 
METODOLOGÍA 
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3.1 ELECCIÓN DE LA CAPACIDAD NOMINAL DE LA FOSA SÉPTICA 
Para efectos de análisis y comparación de costos entre fosas sépticas 
convencionales y prefabricadas se trabajó en relación a una vivienda habitada por 
1 O personas. 
3.2 UBICACIÓN· 
La ubicación del sistema de tratamiento se hará tomando en cuenta los cuerpos 
de agua tales como ríos, canales de agua de lluvia, lagos, pozos de agua potable 
existentes, viviendas contiguas, tuberías de agua potable, y en general, todos 
aquellos datos necesarios para la correcta localización del tanque séptico y el 
tratamiento complementario del efluente. 
Tipos de Sistemas Distancia mínima en metros 
Pozo de Tubería de Curso Vivienda , 
agua agua superficial 
Tanque Séptico 15 3 ------ ------
Campo de Percolación 25 15 10 6 
Pozo de absorción 25 10 15 6 
Según el RNE Norma Técmca I.S. 020 
3.3 DISEÑO DEL SISTEMA SÉPTICO CONVENCIONAL 
3.3.1 DISEÑO DE LA TRAMPA DE GRASA (según RNE Norma Técnica I.S 020 
Art 22) 
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No es obligatorio diseñar trampas de grasa para viviendas con las instalaciones 
pequeñas, pero si se instalan mejoran el resultado final del tratamiento de aguas 
residuales. 
Se colocan antes de los tanques sépticos, deberán diseñarse con una tapa liviana 
para hacer limpieza, la misma que debe ser frecuente; la grasa almacenada 
deberá ser eliminada, cuando el volumen alcance un espesor equivalente al 50% 
de la altura del líquido en ella, en lo posible deben ubicarse en zonas 
sombreadas para mantener bajas temperaturas en su interior. 
-Para pequeñas instalaciones, su capacidad debe ser de 8 Upersona. 
-La capacidad mínima de la trampa de grasa debe ser de 120 L. 
Para una población de 1 O habitantes y considerando 8 Upersona, tendríamos 
80 L, por lo que para efectos de diseño se consideró como capacidad de nuestra 
trampa de grasas, 120 L. 
Sus dimensiones serán: 
Largo (L): 0.50 m. 
Ancho (A): 0.30 m. 
Altura (h): 0.80 m. 
Altura Total de la trampa de grasas (H): 1.10 m. 
3.3.2 DISEÑO DEL TANQUE SÉPTICO (según R~E Norma Técnica I.S 020) 
Datos: 
Se diseñará el tanque con un área de 2.00 m2 (2.10 m de largo x 0.95 m de 
ancho) 
Población de diseño: P = 1 O habitantes. 
Caudal de diseño: Q = 120 Uhab.día 
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• TIEMPO DE RETENCION: 
a) Periodo de retención hidráulica (PR, en días) 
PR =1 ,5- 0,31og(PxQ) 
Donde: 
P : Población servida. 
Q: Caudal de aporte unitario de aguas residuales, litros/(habitante *día). 
PR = 0.576 días 
Se considera un Periodo de Retención Hidráulica de 1 día. 
' . 
• VOLÚMEN DEL TANQUE SÉPTICO: 
a) Volumen requerido para la sedimentación 
Vs =1 o-3 x(pxQ)x PR 
Donde: 
Vs: Volumen de sedimentación en m3. 
Vs = 1.20 m3 
b) Volumen de almacenamiento de lodos (Vd, en m3) 
Vd= Ta x10-3 X p X N 
Donde: 
Vd: Volumen de almacenamiento de lodos en m3 
Ta: tasa de acumulación de lodos expresada en Uhab.año Se le asigna el 
valor de 70 Uhab.año, cualquier otro valor deberá justificarse. 
N: Intervalo de limpieza o retiro de lodos en años. El Tiempo mínimo de 
remoción de lodos es 1 año. 
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Vd= 2.10 m5 para N= 3 años. 
e) Volumen de natas y espumas (Ve, m3) 
Como valor se considera un volumen mínimo de 0,7 m3. 
Ve= 0,7 m3 
• DIMENSIONES DEL TANQUE SÉPTICO: 
a) Profundidad máxima de espuma sumergida ( He, en m) 
Se debe considerar un volumen de almacenamiento de natas y espumas. 
He= 0.7/A 
Donde: 
A : área superficial del tanque séptico, en m2 
He= 0.35 m 
b) Profundidad mínima requerida para la sedimentación (Hs, en m) 
Debe existir una profundidad mínima aceptable de la zona de sedimentación, 
comprende la superficie libre de espuma sumergida y la profundidad libre de 
lodos. 
H s = Vs/A 
H s = 0.60 m 
e) La profundidad libre de espuma sumergida (Hes, en m) 
Es la distancia entre la superficie inferior de la capa de espuma y el nivel 
inferior de la Tee o cortina del dispositivo de salida del tanque séptico y debe 
tener un valor mínimo de O, 1 m. 
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d) La profundidad libre de lodo (Ho, en m) 
Es la distancia entre la parte superior de la capa de lodo y el nivel inferior de la 
T ee o cortina del dispositivo de salida, .su vator (Ho, en m) se relaciona al área 
superficial del tanque séptico y se calcula mediante la fórmula: 
Ho = 0,82 - 0,26 * A 
Donde: 
Ho, está sujeto a un valor mínimo de 0,3 m 
e) La profundidad de espacio libre (HI, en m) 
Debe 'seleccionarse comparando la profundidad del espacio libre mínimo total 
calculado como (0,1 + Ho) con la profundidad mínima requerida para la 
sedimentación (Hs), se elige la mayor profundidad. 
(0,1 + Ho) = 0.40 m} 
Se toma el mayor Hl = 0.60 m 
H s = 0.60 m 
f) Profundidad de digestión y de almacenamiento de lodos (Hd, en m) 
Hd =Vd/ A 
Hd = 1.05 m 
J 
g) La profundidad total efectiva (HT, en m) 
Es la suma de la profundidad de digestión y almacenamiento de lodos (Hd = 
Vd/A), la profundidad del espacio libre (HI) y la profundidad máxima de las 
espumas sumergidas (He). 
La profundidad total efectiva: Hd + Hl + He 
HT = 2.00 m 
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h) Cámara de aire de 0,40 m de altura libre entre el nivel superior de las natas 
espumas y la parte inferior de la losa de techo. 
i) El fondo del tanque séptico tendrá pendiente de 2% orientada hacia el punto de 
ingreso de los líquidos. 
j) El techo de los tanques sépticos deberán estar dotados de losas removibles y 
registros de inspección. Las losas removibles deberán colocarse sobre los 
dispositivos de entrada, salida e interconexión y deberán ser no menor a 0,60 x 
0,60 m. Los registros serán de 150 mm de diámetro como mínimo y se ubicarán al 
medio de cada cámara del tanque séptico. 
k) El tanque séptico debe ser construido de concreto simple o concreto reforzado. 
1) Prever una tubería de ventilación desde tanque séptico mismo, protegida con 
una malla. 
---..,....--"/'--__ nive-l ere_ terren-o n-a-rural_ -
f 
-- - - -..r----
máximo 0.40 
mín. 0 100 
nata 
sedimenta dar 
Distancia dr la __ 
pantalla a la .o • 
pared de 0.20 ·. ·,.r-----------------L--........... 
a 0.30 m. 
Detalle de Tanque Séptico 
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3.3.3 DmSENO DEl POZO DE ABSORCION (según RNE l.S 020) 
• Parámetros de Diseño 
a) Cuando no se cuente con área suficiente para la instalación del campo de 
percolación, o cuando el suelo sea impermeable dentro del primer metro 
de profundidad, existiendo estratos favorables a la infiltración, se podrá 
usar pozos de percolación o absorción. 
b) El área efectiva de absorción del pozo lo constituye el área lateral del 
cilindro (excluyendo el fondo). Para el cálculo se considerará el diámetro 
exterior del muro y la altura quedará fijada por la distancia entre el punto 
de ingreso de los líquidos y al fondo del pozo. 
e) La capacidad del pozo de absorción se calculará en base a las pruebas 
de infiltración que se hagan en cada estrato, usándose el promedio 
ponderado de los resultados para definir la superficie de diseño. 
d) Toda pozo de absorción deberá introducirse por lo menos 2m en la capa 
filtrante, siempre y cuando el fondo del pozo quede por lo menos a 2 m 
sobre el nivel máximo de la capa freática. 
Para efectos de cálculos consideraremos un diámetro de 2.00 m y una 
profundidad promedio de 2.5 m 
• Aspectos Constructivos 
a) Los pozos de absorción tendrán sus paredes formadas por muros de 
mampostería con juntas laterales separadas. El espacio entre el muro y el 
terreno natural se rellenará con grava de 2,5 cm. la losa de techo tendrá 
una capa de inspección de 0,6 m de diámetro. 
b) Se instalarán tantos pozos de absorción como sean necesarios en función 
de la capacidad de infiltración de los terrenos, la distancia entre ellos se 
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regulará por su diámetro o por su profundidad según los casos, pero no 
será menor de 6,00 m entre sus circunferencias. 
3.4 SISTEMA SÉPTICO PREFABRICADO 
Entre los materiales más usados en la fabricación de Sistemas Sépticos 
Prefabricados tenemos las de plástico o polietileno y las de fibra de vidrio, ambas 
por ser las más livianas para llevar a los lugar:es de acceso difícil, siendo las más 
aceptadas y vendidas las de polietileno encontrándose en diferentes tamaños 
formas y colores. 
En nuestro mercado podemos encontramos distintas marcas como eternit, 
fosaplas, rotoplast, rotoplas, etc, pero la más accesible en nuestra localidad son 
los biodigestores autolimpiables rotoplas, que cumplen con la normas NOM-006-
CNA-1997. (Fosas sépticas prefabricadas y especificaciones y métodos de 
prueba) 
Con el fin de garantizar que el agua del efluente cumpla los, parámetros de 
purificación establecidos por las autoridades ambientales, el sistema séptico tiene 
que ser completo. 
'3.4.1 PRE- TRATAMIENTO. 
Manejo del agua efluente: hay que educar a los usuarios para hacer un uso 
adecuado del aparato sanitario, los ácidos químicos, excedentes de fumigación, 
gasolina, aceites, thiner etc., matan las bacterias necesarias para el proceso de 
biodegradación. Las toallas sanitarias, el papel y los materiales no biodegradables 
colmatan el pozo séptico y taponan el F AF A. 
Se debe evitar la entrada de aguas de lluvias, arenas o tierra al sistema. 
Trampa de grasas: La trampa de grasas es un pequeño tanque de polietileno 
lineal con entrada y salida y con accesorios dispuestos de tal forma que las 
grasas queden retenidas en la superficie por ser más livianos que el agua, 
evitando así que pasen al tanque séptico. 
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3.4.2 TRATAMIENTO: EL TANQUE SÉPTICO. 
Su tamaño, forma y la disposición de los tubos de entrada y salida están 
diseñados para que las aguas negras permanezcan en el tanque un mínimo de 24 
horas con el fin de que se efectúen procesos bioquímicos y físicos mediante los 
cuales las bacterias anaeróbicas contenidas en las agua negras descompone la 
materia orgánica convirtiéndola en gases, líquidos y sólidos que se separan 
dentro del tanque por procesos físicos de sedimentación y flotación formando tres 
capas bien definidas: una capa de lodo en el fondo, una capa flotante de natas en 
la superficie y la capa intermedia líquida que es la que fluye hacia afuera en la 
medida en que entran las aguas negras. De acuerdo con lo anterior, es lógico que 
las capas de lodo en el fondo y de natas en la superficie vayan aumentando 
paulatinamente y por lo tanto, se hace necesario sacar tanto el lodo como las 
nat?S cada uno o dos años según el uso que haya tenido el sistema. Los lodos 
mezclados con cal agrícola son un excelente fertilizante; sin embargo, si no han 
de utilizarse como abono, deben enterrarse junto con las natas, la separación de 
gases, lodos y natas en el tanque séptico es la evidencia que se ha realizado un 
proceso de descontaminación. 
3.4.3 POST -TRATAMIENTO 
Para mejorar la eficiencia de un tanque séptico se puede instalar a la salida del 
tanque séptico un filtro FAFA que es un tanque con un falso fondo en el cual se 
deposita grava o piedra chancada de 2 a 2 % pulgadas previamente lavadas. 
El efluente del tanque séptico entra por la tubería al falso fondo del· filtro 
anaeróbico y sube a través de la grava creando un flujo ascendente uniforme 
produciendo un filtrado de agua que la deja en condiciones de poderse utilizar 
para riego, infiltrarse al suelo o verter directamente a una fuente de agua. 
Si no se considerase instalar este filtro anaeróbico se deberá construir un pozo de 
absorción o un campo de infiltración. 
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3.5 PRECIOS DE FOSAS SÉPTICAS PREFABRICADAS 
Para establecer·una comparación técnico- económico se tomó como referencia 
los productos de las marcas que normalmente se distribuyen en el mercado 
nacional para una capacidad nominal entre 1 O a 12 personas. 
Estos sistemas sépticos funcionan por gravedad, no hay necesidad de consumos 
de energía externa ni el uso de piezas mecánicas ya que el proceso es biológico, 
generado por bacterias anaeróbicas sin emisión de ruido, humo y olores. 
3.5.1 SISTEMAS SÉPTICOS ROTOPLAST 
EL sistema Séptico Rotoplast está fabricado con polietileno lineal de baja 
den_sidad, razón por la cual tiene excelente resistencia a los golpes, al 
agrietamiento y a la corrosión. La materia prima posee el aditivo UV el cual 
protege los tanques de los rayos ultravioletas. Los tanques no se, biodegradan ni 
son atacados por hongos, algas o bacterias. 
Su forma cónica permite que sean apilables, facilitando reducir los costos de 
transporte y almacenamiento. 
Son livianos y fáciles de instalar. Un sistema se puede instalar en menos de un 
día. 
Se puede interconectar para permitir soluciones colectivas. 
Están garantizados por defectos de fabricación hasta por 5 años, pero con un 
buen mantenimiento pueden durar indefinidamente. 
Son más económicos que los fabricados en otros materiales. 
Los efectos catastróficos de la naturaleza como sismos y temblores, no los rajan. 
Si se desconectan pueden instalarse de nuevo. 
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.• r.¿/'-~!_~:;.;, ~· ... " 
~f 
CAPACIDAD: 
Rotoplast ofrece para pequeñas instalaciones en viviendas unifamiliares sistemas 
sépticos cónicos de 2000 litros (un tanque séptico de 1000 litros y un FAFA de 
1000 litros) para viviendas hasta de 6 personas y de 4000 litros (un tanque 
séptico de 2000 litros y un FAFA de 2000 litros) para viviendas hasta de 12 
personas. 
Trampa de Grasas 
UEDlDAS TIIAIIPA 
t=} GRASAS 
A 50 
B 63 
e 52 
D 42 
E 36 
F 10 
G 10 
VOlmBl 105U. 
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Tanque Séptico 
E 
l 
e 
Filtro Anaeróbico FAFA 
A 
LINEA ECOLOGICA 
V~··· 
1~1.;. 2.~L 
A ·1.1.1 f27 
· B , 1~36.t ·.1.65· 
C/ .~0;94' ::1.39 
·'D3 ;..o~ss.-l· '·1.o7· 
· ·E· ,J ·:o;88: . · 1.00 
· · F ' ·_¡-0.20 ' ·, 0.25 
· G ·· ··o.2o : 0.25 
H · 1'<07' · 1.19 
·_':·vo4JMEN 
·, ·. ·' ~~...io+.----1 
, .. , {~k~i)OOL 
.-.A: ·. 1.17~ .. ,1.27 
... B. 1.36 ... 1.65 
... c ... :. ..0.94 ~ .1.39 
·. D ~ . ·o.SIL . LOO · 
E· , 0.9S · · 1.07 
· F · ,0;66.·~: · 0.78 
H·. 1.07 1.19 
SISTEMAS SEPTICOS CONICOS 
CÓDIGO PRODUCTO PREC 10 SOLES 
ECCN009 SISTEMA SEPTICO CONICO # 2 4800.00 
1 TANQUE SÉPTICO DE 2000 LTS. 
1 FILTRO ANAEROBICO DE 2000 L TS. 
1 TRAMPA DE GRASAS DE 1 05 L TS 
Sistema séptico Rotoplast Precio en Nuevos Soles: S/. 4800.00 
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3.5.2 SISTEMA SÉPTICO ETERNIT 
Sistema con Filtro Anaeróbico (No requiere campo de infiltración) 
El sistema séptico eternit garantiza una remoción mayor a 80 % de sólidos. 
Trampa de grasa 250 L 
Placa de "'n"1""ro1tn 
~ 
Nivel del terreno 
• 
0.1 o-~1+-,t"--·-:--:··-"'-::::7'"·:-:-~-,..,.,~"'·:·~~ Mínimo 0.50 
t 
fl,tl=:;;-.... Salida al tanque 
1--;---t digestor 
Tubo soporte ----~,.._...oFf'.tí, 
6"X0.26m 
des 4" 
0.35 de long. 
vA+~~ Tubo soporte 6" X 0.35m 
Base de arena de 5 cm;;---~~~~~~~---~---
Tanque séptico de 2000 L 
Ventana superior de inspección 
Tubería de " 4 .. 
0.20 de long. 
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Tanque filtro anaeróbico 2000 L 
Placa de concreto 
Filtro de gravilla 
gruesa(e 2 a 31 
N~ SeDe las bocas de entrada y salida de los tanques. 
NOMBRE KILO CANT. PRECIO 
Tanque séptico Ecoplast 2000 L 56.40 2 
Tapa tanque séptico Ecoplast 2000 L 18.00 2 
Falso fondo para tanque séptico Ecoplast 4.00 1 
Tanque de grasas Ecoplast 250 L 5.62 1 
Tapa tanque de grasas Ecoplast 250 L 2.00 1 
Rejilla Trampa de Grasas 0.90 1 
Costo del sistema 86.92 5100.00 
Sistema séptico Eternit Precio en Nuevos Soles: S/. 5100.00 
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3.5.3 SISTEMA ROTOPLAS BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 
Rotop~as biodigestor autolimpiable posee un sistema único que permite extraer 
solo los lodos o material digerido haciéndolo higiénico, económico y sin 
contaminación, su mantenimiento no requiere equipo electromecánico para su 
limpieza, está fabricado con plásticos de alta· tecnología que aseguran una 
duración de más' de 35 años. 
Para una adecuada instalación y mantenimiento, rotoplas brinda capacitación 
para sus clientes y constructores. 
Se fabrica para diferentes capacidades desde 600 L a 7000 L. 
Es recomendable llevar por separado la tubería las tuberías de agua gris (lo que 
vie11e de los lavabos, lavadero y ducha) usando detergente biodegradable para 
usar directamente en riego de huertos, a excepción del riego de verduras, 
instalando previamente una trampa de grasas. 
Periodo de extracción de lodos de 3 años, según el uso. 
BIODIGESTOR ROTOPLAS AUTOLIMPIABLE 1300 L TS. 
Capacidad para 10 personas (sólo aguas negras). 
Dimensiones Rotoplas RP 1300 
Capacidad 
Altura máxima 
Diámetro máximo 
BACH. MARLENY ELIZABETH MIRANDA MEDINA 
20 
1300 L 
1.95 
1.15 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA 
INFORME TECNICO: "TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON FOSA SÉPTICA CONVENCIONAL Y FOSA 
SÉPTICA PREFABRICADA" 
Entrada de 
1fuaSnf91'aS 
'x 
. . . 
1 
ENTRADA DE" 
A«.eSS paR aa nmp.ea 
/ o dnobstNtción 
TAPA 
'Salidode_ ........ ., 
Pazo M ebsordón* o 
zanja dt- infiltRIOón. 
No reutilice el agua 
POR ESTE 
FILTRO PASA 
ELA&UA3 
DESECHOS .¡¡iif!~'jliiif. 
1 El agua entra por el tubo No. 1 hasta el fondo, donde las bacterias empiezan la 
descomposición, luego sube y una parte pasa por el filtro No. 2 
2 La materia orgánica que se escapa es atrapada por las bacterias fijadas a los 
aros de plástico del filtro y luego ya tratada sale por el tubo No.3 
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3 Las grasas suben a la superficie donde las bacterias las descomponen 
volviéndose gas, líquido o lodo pesado que cae al fondo. 
Trampa de grasas Rotoplas precio en Nuevos Soles: S/. 250.00 
Biodigestor Rotoplas Autolimpiable precio en Nuevos Soles: S/. 1360.00 
En este sistema como post tratamiento se debe construir un pozo de absorción o 
campo de absorción para un mejor resultado. 
3.6 COSTO DE CONSTRUCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA 
FOSA SEPTICA 
Para establecer una comparación técnico - económico se elaboró el Presupuesto 
y cronograma de ejecución para una fosa séptica con materiales convencionales 
y para un sistema séptico prefabricado para capacidades de 1 O personas (ver 
anexos). 
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Presupuesto 
Presupuesto 1003003 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA PREFABRICADA. 
Cliente MARLENY EUZABETH MIRANDA MDINA. Costo al 03/03/2013 
Lugar CAJAMARCA.·CAJAMARCA·CAJAMARCA 
étem Descripción Und. Metra do Precio SI. Parcial SI. 
01 OBRAS PRELIMINARES 1,878.46 
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 20.811 7.83 163.49 
01.02 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES vje 1.00 150.05 150.05 
01.03 TRAZO INICAL glb 1.00 241.42 241.42 
01.04 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA mes 0.25 5,294.00 1,323.50 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,190.39 
02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.60 138.78 499.61 
02.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA POZAS m3 27.29 32.96 899.48 
02.03 EUMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (MAX 35ml) m3 26.86 29.46 791.30 
03 ALIIAI'liLERIA 1,448.30 
03.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA m2. 18.14 79.84 1,448.30 
1.5 cm. MORTERO 1:1:5 
04 ACERO 137.32 
04.01 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 28.97 4.74 137.32 
05 CONCRETO ARMADO 450.77 
05.01 CONCRETO EN POZOS SUBTERRANEOS fc=210 kglcm2 m3 0.95 474.49 450.77 
~ REVESTIMIENTOS 93.08 . ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO TANQUE SUBTERRANEO m2 1.50 62.05 93.08 
07 OTRAS INSTALACIONES 2,372.78 
07.01 TUBERIA DE PVC SAL 4' m 10.50 20.89 219.35 
07.02 Pf\l@ttHIDRAUi.lci.D~DE.~AGliE ... glb 3.00 51.90 155.70 
07.03 INST ALACION DE TAPA METAUCA UNID 1.00 231.50 231.50 
07.04 MONTAJE DE TANQUE SEPTICO INSTALACIONES HIDRAULICAS INCLUYE und 1.00 1,459.84 1,459.84 
07.05 MONTAJE DE TRAMPA DE GRASAS INSTALACIONES HIDRAULICAS INCLUYE und 1.00 306.39 306.39 
PRUEBA FINAL 
08 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 2,381.36 
08.01 MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASA und 35.00 35.98 1,259.30 
08.02 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE PERCOLACION und 9.00 39.38 354.42 
08.03 MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA PREFABRICADA und 12.00 63.97 767.64 
Costo Directo 10,952.46 
Gastos Generales 1,095.25 
utilidad 876.20 
Sub total 12,923.90 
IGV 2,326.30 
TOTAL 15,250.20 
SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS ctNCUENT A Y 201100 NUEVOS SOLES 
Fecha: 1910312013 10:07:49a.m. 
510 Página 
Presupuesto 
Presupuesto 1003002 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Cliente MARLENY ELIZABETH MIRANDA MDINA Costo al 2710212013 
Lugar CAJAMARCA·CAJAMARCA·CAJAMARCA 
~m Descripción Und. Metra do Precio SI. Panclal SI. 
01 OBRAS PREUMINARES 1,047.86 
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 19.36 7.83 151.59 
01.02 TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES vje 1.00 150.05 150.05 
01.03 TRAZO INICAL glb 1.00 241.42 241.42 
01.04 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA mes 0.20 2,524.00 504.80 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,965.25 
02.01 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 3.70 61.39 227.14 
02.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 3.60 34.66 124.78 
02.03 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA POZAS m3 26.12 32.96 860.92 
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (MAX 35m!) m3 25.54 29.46 752.41 
03 ALBAÑILERIA 1,144.43 
03.01 MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24} AMARRE DE SOGA JUNTA m2 20.68 55.34 1,144.43 
1.5 cm. MORTERO 1:1:5 
04 ACERO 1,530.42 
04.01 ACERO CORRÚGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 160.59 9.53 1,530.42 
• 05 CONCRETO ARMADO 2,978.34 
~- CONCRETO EN POZOS SUBTERRANEOS fc:210kg/cm2 m3 7.13 417.72 2,978.34 
REVESTIMIENTOS 899.65 
06.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO TANQUE SUBTERRANEO m2 24.97 32.49 811.28 
06.02 T ARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO :ARENA, 1:3 m2 1.85 47.77 88.37 
07 VARIOS 1,364.46 
07.01 TUBERIA DE PVC SAL 4' m 19.95 20;89 416.76 
07.02 PRUEBA HIDRAUUCA DE DESAGUE glb 3.00 51.90 155.70 
07.03 INSTALACION DE TAPA METAUCA UNID 4.00 198.00 792.00 
08 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS 2,381.36 
08.01 MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASA und 35.00 35.98 1,259.30 
08.02 MANTENIMIENTO DE TANQUE DE PERCOLACION und 9.00 39.38 354.42 
08.03 MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA PREFABRICADA und 12.00 63.97 767.64 
Costo Directo 13,311.77 
Gastos Generales 1,331.18 
Utilidad 1,064.94 
SUb total 15,707.89 
IGV 2,827.42 
TOTAl 18,535.31 
~ SON: DIECiOCHO MIL QUINIENTOS TRENTICINCO Y 31/100 NUEVOS SOLES 
Fecha: 19/0312013 10:06:38a.m. 
Id 1 ¡·Modo\Nombre de tarea 
1 de i !o ~area 1 
¡ouradón ¡comienzo '\Fin 
i ¡ 1 1 
O , :FOSA PREFABRICADA 1j .. ·~ ... i. 68AA5 PrtÉÚMÍÑAREs .. :12 dias ;1un 04/03/13 . _:lun 18/03/13 .. 
· ii:ás ciias )~n 04/o3íri :sáb 16/03/13 
2 [ _ - ··:~ · - 1-.i ·uMPiW. oe reRRENO MANUAL 
3 ~ 1.2. TRAÑSPORTE VERTICAL y HORiiONTAL DE 
MATERIALES EN OBRA 
:2 dias :lun 04/03/13 :mié 06/03/13 
:3 días :mié 06/03/13 :sáb 09/03/13 
1.3 TRAZO INICIAL 
-- .... ----------------
1.4 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
... ,1 _día . . . ·:mié o6¡ri3il3 . )u_~ ÓÚ~3/13 
u días :mar.ósio3/I.3 :sáb 16/03/13 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS · · ·6 días :1;¡,; 04¡o3iri :lun 11/03/13 
--- ·--· 
2.1 REUENO CON MATERIAL PROPIO 1 día :tun 04/03/13 .. :mái 05/03/13 
2.2 EXCAVAOON MANUAL PARA POZAS 
.s días .iún 04ió3ii3 · ;5áh 09io3/ú 
----------··-· 
2.3 ELIMINAOON DE MATERIAL EXCEDENTE 1 día · · :5áh 09/o3¡13 · · :türi. ú/o3m · ·:a· · · 
MANUALMENTE HASTA 30m 
.. ÚÚ!Af'ÍILERui 
--- ----- ----
3.1 MURO DE SOGA LADRILLO KING·KONG CON CEMEN':2 días 
· · :5á¡; ris/o3/ri · :m.¡r iú03/ri · ' 
Sáti i:i9/ri3ii3 · · :már iúo3/i3 :s 
4ACERO 
4.1 ACERO ORDINARIO 
S CONCRETO ARMADO 
6 REVESTIMIENTOS 
5j EÑé:oFRÁóo Y oEsENé:OFiWio 1Nreti1oil ·ÉN 
TANQUES SUBTERRANEOS 
, . 7 OTRAS INSTALAOONES 
---- --
7.1 TUBERIA DE PVC SAL 4 • 
i'cii.i 
1 día 
:1día 
:2días 
2 días 
:&Ciiás 
:1 día 
7.2 TAPAS METAUCAS :2 días 
7.3 PRUEBA HIDRAUUCA EN TUBERIA4 "(100 mm) A '2 días 
ZANJA TAPADA 
-··· .... --- --------- ·-· 
7.4 MONTAJE TANQUE SEPTICO INSTALAOONES 
HIDRAUUCAS INCWYE 
-~, -:~<:·. yecto: FOSA PREFABRICADA 
Tarea 
Resumen 
Tareas críticas 
1 
Fecha: dom 17/03/13 
· ;Sát) 'ó9ió3i13 · :iúri ·ííio3ii3 
· 'sáb 09/63/Ú :iuñ il/o3/i3 
:mié-~(~~¡~-_- ;;_ue i4ió3ii3-
¡mié 13/03/13 jue 14/03/13 
... 'iúri újó3/i3 ·:;n¡é 13jó3/13 )un iííó3íi3 · ;mié 13/03/13 
:¡uñ lí/03/u lun i8¡o3/13 · 
-- ·-- ·-
:¡ue 14/03/13 :vie 15/03/13 
:vie 15/03/13 :lun 18/03/13 
~~ie 15/03/13 :lun 18/03/13 
;lun ilio3ii3- -:fnar 12/03/13 
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\de ! 
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jouradón 
1 
7.5 MONTAJE DE TRAMPA DE GRASASINSTALAODNES :¡día 
HIDRAUUCAS INCLUYE 
~yecto: FOSA PREFABRICADA 
cha: dom 17/03/13 
Tarea 
Resumen 
Tareas criticas 
¡Comienzo !Fin 
'mar 12/03/13 :mié 13/03/13 22 
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IModoiNombre de tarea 
! )de \ 
10 ~tarea i 
~~ e;> 7.5 MONTAJE DE TRAMPA DE GRASAS INSTALAOONES i HIDRAUUCAS INCLUYE 
~~-------------------
lyecto: FOSA PREFABRICADA 
'echa: dom 17/03/13 
Tarea 
Resumen 
Tareas críticas 
jDuradón 
i 
!Comienzo !Fin 
1 iv 
:mar 12/03/13 :mié 13/03/13 
Página 2 
)Duradón 
: 
! 
1 
)Comienzo 
1 
1 
:15 días 'lun 04/03/13 :¡ue ~1/03/13 . · 
... iiás días. '¡iiri 04ió3ia· mar 19/03/13 .¡ 
.,. ---- ---------- ... -------
1.1 UMPIEZA DE TERRENO MANUAL :2 días . :lu~ 04ió3/l3 ·:~;é o6/ri3ii3 
·¡.· 
---- --- ··- --- --- ----- --- ------
1.2 lRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE 
MATERIALES EN OBRA 
··-· ..... 
1.3 TRAZO INIOAl 
·-······ -··· --
lA TRAZO DURANTE lA EJECUOON DE lA OBRA 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
2.1 RELLENO CON MATERIAl DE PRESTAMD 
2.2 REllENO CON MATERIAl PROPIO 
2.3 EXCAVACION MANUAl PARA POZAS 
------ ···-
2.4 ELIMINAOON DE MATERIAL EXCEDENTE 
MANUALMENTE HASTA 30 m 
3 ALBAÑILERIA 
·:3 clíá~ · 
. ;1 día_ 
)3 días 
.14 días 
·1 día 
:1día 
:S días 
;1 día 
3.1 MURO DE SOGA LAORILLO KING-KONG CON.CEMEN·:i día-S 
4 ACERO :1 dliÍ -
4.1 ACERO ORDINARIO :1 dfa 
5 CONCRETO ARMADO 
ú -cONCRETo EN Pozós susTERRANEOS fc=iiii k&i~:i dfa 
6 REVESTIMIENTOS 
-·-··········-· 
6.1 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN 
TANQUES SUBTERRANEOS 
--- --- ... 
6.2 TARRAIEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 Xl.S cm 
(INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) 
?días 
:2 días 
;1 día 
:mié 06/03/13 ;sáb 09/03/13 :2 .. 
1 mié06/03/13 ~jueo7io3/ú .. 2 
:mar 05/03/13 :mar 19/03/13 : ___ -1 
,¡¡-ri Di.iiriiri -:mié 2o/o3ii3 
:mar 19/03/13 :mié 20/03/13 :19 1 
- ~a~ 19ió3/i3 mié 20/03/13 - Í9 j 
lun 04/03/13 :sáb 09ió3ji3- . : __ 
1
¡ 
sáb 09/03/13 :luñ ÚÍÓ3/13- :g 
-- ---· 
-;~b 09/03/13 
;sáb 0?/03/13 
:sáb 09/03/13 
:rñái 121raiá · 
:mar 12/03/13 :g 
-:1un 1iiiáiri 
:sáii 09ioiii3 · :1ún üio3ii3 9 
:,n¡;ú3io3iu ]~e 14/ó3iu ·1 
rñiiiiiioii/13 ·-:¡~e-i4to3ii3- · -18 · · 
1 :tun 11/03/13 - :mar i9/o3/u 
--'1ún iúo3ii3 -:.niú3io3iú · ':i4 ·1 
. 1 
:1un 18/03/13 :mar 19/03/13 -:ii;f:c! 
.días i 
7 oTRAS INSTAtAaor-ie:s-- -- · ---- -- ·- -- :6 ¡¡·ías- -·- !i~·14;o3/ü · :¡iiáLio3tá · ·- · 1 
- 7.1 ruseiliA oe PVCSAL4 • ) dfa jue 14/03/13 vie 15/03/13 .:~s: -¡ 
'7.2 TAPAS METAUCAS :2 días már i9/o3Ji3 :jue 21/03/13 19 ·¡ 
7.3 PRUÉBA HiORAUUCA EN TUBERIA4" (100 mm) A :2 días ,~ié 1Sio3íi3 ;i~n 'i8í63íú 21 -·1¡ 
ZANJA TAPADA 
;·.'} yecto: FOSA SEPTICA CONVEN 
Fecha: lun 04/03/13 
Tarea 
Resumen 
Tareas criticas 
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3.7 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante fosas 
sépticas se construyen con el propósito de proteger el ambiente y la salud, por 
consiguiente, su impacto ambiental debería ser positivo. Sin embargo, al hacer el 
análisis de estos impactos, se ha considerado la posibilidad de que se presenten 
aspectos negativos ocasionados por el uso de fosas sépticas convencionales ya 
sea por su diseño, construcción o por un mantenimiento inadecuado. 
En esta parte del informe se identificó los impactos ambientales positivos que se 
presentan al usar un sistema de fosas sépticas prefabricadas por ser el sistema 
de tratamiento más económico y funcional, así también se identificó posibles 
impactos ocasionados al usar un sistema de Fosa Séptica convencional. 
3.7.1 OBJETIVOS 
• Protección de la salud humana. 
• Protección del recurso hídrico. 
• Protección del suelo. 
3.7.2 IMPACTO SOCIAL 
• Positivo 
- Disminución de enfermedades. 
- Empleos generados por la construcción, operación y mantenimiento del sistema. 
- Protección de las comunidades aguas abajo de las descargas de aguas 
residuales. 
- Protección de la salud de los consumidores de los productos generados con el 
uso de aguas residuales. 
- Educación de los pobladores sobre la importancia del saneamiento . y la 
justificación del gasto, tomando en cuenta que las comunidades aguas arriba 
también están tratando sus aguas residuales para protegerlos. 
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- Mejora en la calidad de vida de la población por la generación de entornos 
ecológicos. 
• Posible Impacto Negativo al usar Fosa Séptica Convencional 
- Pérdida de valor de los terrenos aledaños si se presentan malos olores o 
molestias por el diseño incorrecto o inadecuada operación y mantenimiento del 
sistema de tratamiento. 
- Efectos adversos a la salud de los agricultores por la falta o inadecuada 
aplicación de medidas de protección. 
- Efectos adversos a la salud de los consumidores de los productos generados. 
3.7.3 IMPACTO ECONÓMICO 
• Positivo 
·-
- Menos gasto en tratamiento médico. 
-Costos más bajos por metro cúbico tratado. 
-Conservación de los nutrientes para los cultivos. 
-Conservación del agua para los períodos de estiaje. 
- Fertilización de suelos agrícolas con lodos tratados que contienen materia 
orgánica y minerales. 
- Sustitución del empleo de agua subterránea en lugares donde es la única fuente 
de riego. 
• Posible Impacto Negativo al usar Fosa Séptica Convencional 
- Mayor inversión en caso de un mal control y mantenimiento. 
3.7.41MPACTO AMBIENTAL 
• Positivo 
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- Disminución de la carga orgánica lanzada a los ríos. 
-Disminución de la carga microbiológica descargada al ambiente. 
- Generación de entornos ecológicos y mantenimiento de la capacidad de 
reproducción del ecosistema. 
-Mejora del paisaje. 
• Negativo 
Porcentaje mínimo de contaminación del suelo. 
• Posible Impacto Negativo al usar Fosa Séptica Convencional 
- Contaminación del agua subterránea a causa de elementos contaminantes no 
removidos por el sistema de tratamiento. 
- Foco de contaminación al agrietarse las paredes y saturarse de sólidos. 
- Generación de malos olores por diseño, operación y _ mantenimiento 
inadecuados. 
-Deterioro del suelo por saturación de agua, si no se presta la debida atención a 
las necesidades de filtración y drenaje. 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 
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4.1 Resultados 
Los resultados obtenidos en el presente informe son: 
El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante fosas 
sépticas construidas con materiales convencionales que consta de una trampa de 
grasa, un tanque séptico, un pozo de absorción, tiene un costo total de S/. 18 
535.31 con un tiemplo empleado en su ejecución de 15 días y una vida 
económica de 20 años. 
Los impactos negativos generados por el uso de esta alternativa de tratamiento 
afectan en mayor grado en la contaminación del agua, suelo y en la salud 
humana. 
El análisis del sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas mediante 
sistema séptico prefabricado que se compone de una trampa de grasa 
prefabricada, la fosa séptica prefabricada, y un tratamiento terciario que es un 
pozo de absorción, un costo total de S/. 15 250.20 con un tiemplo empleado en su 
ejecución de 12 días y una vida económica de 35 años. 
Los impactos negativos generados por el uso de esta alternativa de tratamiento 
afectan en un porcentaje mínimo en la contaminación del agua y suelo. 
Ambos sistema para efectos de comparación de costos fue diseñado para una 
capacidad de 10 personas, un caudal de diseño de 120 Uper*día, y un periodo de 
remoción de lodos de 3 años. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES 
• Al analizar el diseño de la fosa séptica convencional con respecto a un 
sistema séptico prefabricado se puede diferenciar la sencillez, efectividad y 
rapidez en · la instalación y montaje de un sistema prefabricado en 
comparación con un tratamiento de fosas séptica convencional. 
Los sistemas de tratamiento prefabricados son herméticos, construidos en 
una sola pieza, asegurando así que no haya filtraciones y contaminación del 
suelo. 
Los sistemas de tratamiento prefabricados son livianos y fáciles de instalar, 
ahorrando tiempo y dinero así en el sistema séptico prefabricado se obtuvo 
un costo total de S/. 15 250.20 con un tiemplo empleado en su ejecución de 
12 días en .com.paración con un sistema séptico convencional con un costo 
total de S/. 18 535.31 con un tiemplo empleado en su ejecución de 15 días. 
• Los resultados demuestran claramente que tanto en la construcción como en 
la operación y mantenimiento los sistemas convencionales para zonas rurales 
son la opción más costosa. Es evidente que además de su sustentabilidad, 
los sistemas orientados al reúso ofrecen definitivamente una ventaja 
económica. 
Los sistemas sépticos más usados son fabricados con polietileno de alta 
tecnología que garantizan una vida útil de más de 35 años, mientras que en 
un sistema séptico convencional dándole un uso adecuado no se garantizan 
más de 20 años de vida útil. 
• De la identificación de impactos ambiental se desprende que el tratamiento 
de aguas residuales mediante el sistema de fosas sépticas prefabricadas es 
una alternativa ecológica necesaria para combatir en gran medida la 
contaminación del agua superficial y subterránea y mejorar el nivel de vida de 
las personas cuyas viviendas no cuentan con un sistema de alcantarillado. 
Los pocos impactos negativos son mitigables, instalando el sistema de 
tratamiento con las especificaciones y guías de instalación, operación y 
mantenimiento establecidas por el fabricante, así como también adoptando 
una cultura de manejo adecuado de agua y suelo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
Promover la utilización de sistemas de tratamiento sépticos prefabricados en 
zonas rurales ya que las fosas sépticas con materiales convencionales pueden 
ser construidas sin respetar las normas técnicas de construcción. 
Promover la utilización de sistemas de tratamientos sépticos prefabricados para 
evitar el vertido de aguas negras sin tratar a pozos de absorción o a fuentes de 
agua corrientes, y contribuir de esta manera al cuidado del medio ambiente y a la 
protección de la salud humana. 
Se recomienda analizar y evaluar el comportamiento in situ de sistemas piloto de 
tratamiento de aguas domésticas mediante fosas sépticas convencional y 
prefabricado para establecer mejores parámetros de comparación. 
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ANEXOS 
BACH. MARLENY ELIZABETH MIRANDA MEDINA 
S10 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003002 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Partida 
Código 
0101010003 
0101010005 
0301010006 
01.01 (010101030202·1003002·01) LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Descripción Recurso 
OPERARIO 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Mano de Obra 
Equipos 
Costo unitario directo por: 
Unidad 
hh 
hh 
%m o 
Cantidad 
0.0200 
0.2000 
Partida 01.02 (010101040202·1003002..()1) TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES 
Costo unitario directo por: 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 
0101010005 PEON hh 0.2000 
Equipos 
'304010003 FLETE TRANSPORTE lOCAl kQ 1.0000 
Partida 01.03 (010101020106-1003002..()1) TRAZO INICAL 
Costo unitario directo por: 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.8000 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.6000 
Materiales 
0207030001 HORMIGON m3 0.0062 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 o.o6oo 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0180 
02130400010001 TIZA BOLSA DE 40 kg und 0.0200 
02130600010001 OCRE ROJO k o 0.0100 
0240020001 PINTURA ESMALTE Qal 0.0050 
Equipos 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO di a 0.2000 
03010000110001 TEODOLITO di a 0.2000 
03014900010001 CORDEL rll 0.1500 
Partida 01.04 (010101020203-1003002..()1) TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 
Costo unitario directo por: 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 16.0000 
0101030000 TOPOGRAFO hh 16.0000 
Materiales 
0292010001 CORDEL m 10.0000 
Equipos 
03010000110001 TEODOUTO día 1.3000 
Página: 
m2 7.48 
PrecioS/. Parcial S/. 
38.00 0.76 
33.50 6.70 
7A6 
0.37 0.02 
0.02 
vje 150.05 
Precio S/. Parcial S/. 
33.50 3.35 
33.50 6.70 
10.05 
140.00 140.00 
140.00 
glb 241.42 
Precio S/. Parcial S/. 
33.50 160.80 
40.00 64.00 
224.80 
50.00 0.31 
1.00 0.06 
18.50 0.33 
30.00 0.60 
6.00 0.06 
42.00 0.21 
1.57 
25.00 5.00 
50.00 10.00 
0.30 0.05 
15.05 
mes 2,524.00 
PrecioS/. Parcial S/. 
33.50 536.00 
120.00 1,920.00 
2,456.00 
0.30 3.00 
3.00 
50.00 65.00 
65.00 
Fecha: 18/03/2013 11:14:53p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003002 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA CONVENCIONAl 
Partida 02.01 (010104020206-1003002·01) RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
Costo unitario directo por: 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.0400 
0101010005 PEON hh 0.8000 
Materiales 
0201030001 GASOLINA a al 0.1500 
02070400010006 MATERIAL GRANULAR PARA RELLENO m3 1.2000 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0800 
Equipos 
0301100003 COMPACTAOORA DE PLANCHA día 0.0250 
Partida 02.02 (010104020201·1003002·01) RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Costo unitario directo por: 
Código Descripción Recurno Unidad Cantidad 
101010004 
0101010005 
0201030001 
0207070001 
0301100003 
Partida 
Código 
0101010002 
0101010005 
0301010006 
.Jtida 
Codigo 
0101010002 
0101010005 
0301010006 
OFICIAL 
PEON 
GASOLINA 
AGUA PUESTA EN OBRA 
COMPACTADORA DE PLANCHA 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
hh 0.0444 
hh 0.8889 
a al 0.1500 
m3 0.0800 
día 0.0278 
02.03 (010104010004-1003002·01) EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA POZAS 
Costo unitario directo por: 
Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.2857 
PEON hh 0.5714 
Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 
02.04 (010104030102·1003002·01) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (MAX 35ml) 
Costo unitario directo por: 
Descripción Recurno Unidad Cantidad 
Mano de Obra 
CAPATAZ hh 0.0400 
PEON hh 0.8000 
Équlpos 
HERRAMIENTAS MANUALES %m o 
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m3 61.39 
Precio S/. Parcial S/. 
33.50 1.34 
33.50 26.80 
28.14 
12.80 1.92 
25.00 30.00 
1.00 0.08 
32.00 
50.00 1.25 
1.25 
m3 34.66 
Precio S/. Parcial S/. 
33.50 1.49 
33.50 29.78 
31.27 
12.80 1.92 
1.00 0.08 
2.00 
50.00 1.39 
1.39 
m3 32.03 
Precio S/. Parcial S/. 
45.00 12.86 
33.50 19.14 
32.00 
0.96 0.03 
0.03 
m3 28.63 
PrécioS/. Parcial SI. 
45.00 1.80 
33.50 26.80 
28.60 
0.86 0.03 
0.03 
Fecha: 18/03/2013 11:14:53p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003002 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
P<Jiida 03.01 (010108010105-1003002·01) MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 an. MORTERO 1:1:5 
Costo unitario directo por: m2 55.34 
Código DesCiipción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.5333 38.00 20.27 
0101010005 PEON hh 0.2667 33.50 8.93 
29.20 
Materiales 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0319 45.00 1.44 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0096 1.00 0.01 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.1932 18.50 3.57 
02130200020004 CAL HIDRATADA BOLSA 30 kg bol 0.1320 20.00 2.64 
02160100010001 LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm mil 0.0400 450.00 18.00 
0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.2721 1.75 0.48 
25.14 
Plltida 0-1.01 (010107010102·1003002·01) ACERO CORRUGADO FYE 4200 kg!cm2 GRADO 60 
Costo unitario directo por: kg 9.53 
Código OesCiipción Recllfso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
. 101010003 OPERARIO hh 0.0865 38.00 3.29 
0101010004 OFICIAL hh 0.0432 33.50 1.45 
4.74 
Materiales 
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N" 16 k o 0.0250 4.50 0.11 
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglcm2 GRADO 60 k o 1.0400 4.50 4.68 
4.79 
Panida 05.01 (010105012103-1003002·01) CONCRETO EN POZOS SUBTERRANEOS fc=210 kg!cm2 
Costo unitario directo por: m3 412.44 
Código DesCiipción RecllfSO Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.6667 38.00 25.33 
0101010004 OFIClAL hh 0.6667 33.50 22.33 
0101010005 PEON hh 4.0000 33.50 134.00 
181.66 
Materiales 
0201030001 GASOLINA Qal 0.0500 12.80 0.64 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 k~ 0.2000 4.50 0.90 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kQ 0.1200 4.50 0.54 
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2' m3 0.5300 55.00 29.15 
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 45.00 23.40 
13010001 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5 kg) bol 9.0000 18.50 166.50 
,J31010001 MADERA TORNILLO P2 0.3704 1.75 0.65 
221.78 
Equipos 
l 301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o . 5.45 0.16 
03012900010004 VIBRADOR A GASOLINA dia 0.0833 58.00 4.83 
0301290003 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 0.5333 7.50 4.00 
8.99 
Fecha: 18/03/2013 11:14:53p.m. 
S10 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003002 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Partida 06.01 (010106130302·1003002·01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO TANQUE SUBTERRANEO 
Costo unitario directo por: 
Código DesC!ipción Recurso Unidad Can1idad 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0533 
0101010003 OPERARIO hh 0.0533 
0101010005 PEON hh 0.5333 
Materiales 
0201040001 PETROLEO 0·2 o al 0.0500 
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO W 8 kq 0.1500 
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kq 0.1500 
02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kQ 0.1000 
0231010001 MADERA TORNILLO o2 3.7500 
0276030001 SEPARADORES PLASTICOS (4 cm.) EN FIERRO DE COLUMNA mil 0.1200 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 
'lid a 06.02 (010109010307·1003002411) TARRAJEO MUROS DE INTERIORES, CEMENTO: ARENA, 1:3 
Costo unitario directo por: 
~ódigo DesC!ipción Recurso Unidad Cantidad 
Mano de Obra 
)101010002 CAPATAZ hh 0.0635 
)101010003 OPERARIO hh 0.6349 
)101010005 PEON hh 0.3175 
Materiales 
)207020001 ARENA m3 0.0312 
)207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0880 
1213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.3640 
1231010001 MADERA TORNILLO P2 0.4340 
Equipos 
1301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 
13010600020001 REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8" und 0.0020 
'artida 07.01 (010118010105-1003002..()1) TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Costo unitario directo por: 
:ódigo Descripción Recurso Unidad Can1idad 
Mano de Obra 
.J1010002 CAPATAZ hh 0.0400 
101010003 OPERARIO hh 0.0400 
101010005 PEON hh 0.4000 
Materiales 
215010002 TUBERIA CPVC DE 4' x 3m und 0.3500 
1222080012 PEGAMENTO PARA PVC o al 0.0030 
Equipos 
301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 
Página: 4 
m2 31.82 
Precio S/. Parcial S/. 
45.00 2.40 
38.00 2.03 
33.50 17.87 
22.30 
13.80 0.69 
4.50 0.68 
4.50 0.68 
4.50 0.45 
1.75 6.56 
3.80 0.46 
9.52 
0.67 0.02 
0.02 
m2 46.66 
Precio S/. Parcial SI. 
45.00 2.86 
38.00 24.13 
33.50 10.64 
37.63 
45.00 1.40 
1.00 0.09 
18.50 6.73 
1.75 0.76 
8.98 
1.13 0.03 
12.50 0.03 
0.06 
m 20.41 
Precio S/. Parcial S/. 
45.00 1.80 
38.00 1.52 
33.50 13.40 
16.72 
10.00 3.50 
58.00 0.17 
3.67 
0.50 0.02 
0.02 
Fecha: 18/03/2013 11:14:53p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003002 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA CONVENCIONAL 
Partida 07.02 (01 0118060201·1 003002·01) PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE 
Costo unitario directo por: glb 51.90 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 45.00 4.50 
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 38.00 3.80 
0101010005 PEON hh 1.0000 33.50 33.50 
41.80 
Materiales 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 1.00 0.10 
0.10 
Equipos 
0301470001 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRA (CAMPO) o lb 0.1000 100.00 10.00 
10.00 
Partida 07.03 (01 0118011201·1 003002·01) INSTALACION DE TAPA METALICA 
Costo unitario directo por: UNID 198.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
11010002 CAPATAZ hh 0.1000 45.00 4.50 
J1010005 PEON hh 1.0000 33.50 33.50 
38.00 
. Materiales 
0292040001 TAPA MET AUCA 0.60m x 0.60m UNID ·1.0000 160.00 160.00 
160.00 
'artida 08.01 (010152010103-1003002·01) MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASA 
Costo unitario directo por: und 34.96 
;ódigo Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
1101010002 CAPATAZ hh 0.0020 45.00 0.09 
1101010005 PEON hh 1.0400 33.50 34.84 
34.93 
Equipos 
1301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 'lamo 1.05 0.03 
0.03 
'artida 08.02 (010152010104-1003002·01) MANTENIMIENTO DE TANQUE DE PERCOLACION 
Costo unitario directo por: und 38.30 
:ódigo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
J1010002 CAPATAZ hh 0.0160 45.00 0.72 
1101010005 PEON hh 1.1200 33.50 37.52 
38.24 
Equipos 
1301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 'lamo 1.15 0.06 
0.06 
'artida 08.03 (010152010105-1003002..()1) MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA PREFABRICADA' 
Costo unitario directo por: und 62.27 
:ódigo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
101010002 CAPATAZ hh 0.0400 45.00 1.80 
101010005 PEON hh 1.8000 33.50 60.30 
62.10 
Equipos 
301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o -1.86 0.17 
0.17 
Fecha: 18/03/2013 11:14:53p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003003 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Partida 01.01 (010101030202·1003003-01} LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
Costo unitario directo por: m2 7.48 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.0200 38.00 0.76 
0101010005 PEON hh 0.2000 33.50 6.70 
7.46 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 0.37 0.02 
0.02 
Pal1ida 01 .02 (010101040202·1003003.01} TRANSPORTE VERTICAL Y HORIZONTAL DE MATERIALES 
Costo unitario directo por: vje 150.05 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 33.50 3.35 
0101010005 PEON hh 0.2000 33.50 6.70 
10.05 
Equipos 
' 04010003 FLETE TRANSPORTE LOCAL ka 1.0000 140.00 140.00 
140.00 
Panida 01.03 (010101020106-1003003-01} TRAZO INICAL 
Costo unitario directo por: glb 241.42 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 4.8000 33.50 160.80 
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 1.6000 40.00 64.00 
224.80 
Materiales 
0207030001 HORMIGON m3 0.0062 50.00 0.31 
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0600 1.00 0.06 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 0.0180 18.50 0.33 
02130400010001 TIZA BOLSA DE 40 kg und 0.0200 30.00 0.60 
02130600010001 OCRE ROJO ka 0.0100 6.00 0.06 
0240020001 PINTURA ESMALTE a al 0.0050 42.00 0.21 
1.57 
Equipos 
0301000002 NIVEL TOPOGRAFICO dia 0.2000 25.00 5.00 
03010000110001 TEODOLITO día 0.2000 50.00 10.00 
03014900010001 CORDEL rtl 0.1500 0.30 0.05 
15.05 
'anida 01.04 (010101020203-1003003-01} TRAZO Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA 
Costo unitario directo por: mes 5,294.00 
Código Destripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
0101010005 PEON hh 26.0000 33.50 871.00 
0101030000 TOPOGRAFO hh 26.0000 120.00 3,120.00 
3,991.00 
Materiales 
)292010001 CORDEL m 10.0000 0.30 3.00 
3.00 
Equipos 
13010000110001 TEODOLITO di a 26.Qo00 50.00 1,300.00 
1,300.00 
Fecha : 18/03/2013 11:15:14p.m. 
S10 
Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003003 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Partida 02.01 (010104020201·1003003-01) RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 
Costo unitario directo por: 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad 
0101010004 
0101010005 
0201030001 
0207070001 
0301100003 
Partida 
Código 
01010002 
01010005 
0301010006 
?<Ytida 
:ódigo 
1101010002 
1101010005 
1301010006 
OFICIAL 
PEON 
GASOLINA 
AGUA PUESTA EN OBRA 
COMPACTADORA DE PLANCHA 
Mano de Obra 
Materiales 
Equipos 
hh 0.4444 
hh 3.5556 
a al 0.1500 
m3 0.0800 
di a 0.0556 
02.02 (0101 04010004-1003003-01) EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA POZAS 
Desaipción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Mano de Obra 
Equipos 
Costo unitario directo por: 
Unidad 
hh 
hh 
%m o 
Cantidad 
0.2857 
0.5714 
02.03 (010104030102·1003003-01) ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (MAX 35ml) 
Descripción Recurso 
CAPATAZ 
PEON 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Mano de Obra 
Equipos 
Costo unitario directo por: 
Unidad 
hh 
hh 
%m o 
Cantidad 
0.0400 
0.8000 
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m3 138.78 
Precio SI. Parcial SI. 
33.50 14.89 
33.50 119.11 
134.00 
12.80 1.92 
1.00 0.08 
2.00 
50.00 2.78 
2.78 
m3 32.03 
PrecioS/. Parcial SI. 
45.00 12.86 
33.50 19.14 
32.00 
0.96 0.03 
0.03 
m3 28.63 
Precio SI. Parcial SI. 
45.00 1.80 
33.50 26.80 
28.60 
0.86 0.03 
0.03 
'artida 03.01 (010108010105-1003003-01) MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5 
Costo unitario directo por: m2 79.85 
:ódigo Descripción Recurso 
J1010003 
1101010005 
1207070001 
1213010001 
OPERARIO 
PEON 
AGUA PUESTA EN OBRA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
Mano de Obra 
Materiales 
Unidad Cantidad 
hh 1.0667 
hh 1.0667 
m3 0.0096 
bol 0.1932 
'<Ytida 04.01 (010107010102·1003003-01) ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 
Costo unitario directo por: 
:ódigo Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Mano de Obra 
101010003 OPERARIO hh 0.0865 
101010004 OFICIAL hh 0.0432 
Precio SI. Parcial SI. 
38.00 40.53 
33.50 35.73 
76.26 
1.00 0.01 
18.50 3.57 
3.58 
kg 4.73 
PrecioS/. Parcial SI. 
38.00 3.29 
33.50 1.45 
4.74 
Fecha: 18/03/2013 11:15:14p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003003 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Partida 05.01 (010105012103·1003003·01) CONCRETO EN POZOS SUBTERRANEOS fc=210 kg/cm2 
Costo unitario directo por: m3 465.81 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 0.8000 38.00 30.40 
0101010004 OFICIAL hh 0.8000 33.50 26.80 
0101010005 PEON hh 7.2000 33.50 241.20 
298.40 
Materiales 
0201030001 GASOLINA qal 0.0500 12.80 0.64 
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bol 9.0000 18.50 166.50 
167.14 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 8.95 0.27 
0.27 
Partida 06.01 (01 01 06130302·1 003003-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURO TANQUE SUBTERRANEO 
Costo unitario directo por: m2 60.29 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
a1o1ooo2 CAPATAZ hh 0.0800 45.00 3.60 
0101010003 OPERARIO hh 0.0800 38.00 3.04 
0101010005 PEON hh 1.6000 33.50 53.60 
60.24 
Equipos 
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 1.81 0.05 
0.05 
Partida 07.01 (010118010105-1003003-01) TUBERIA DE PVC SAL 4" 
Costo unitario directo por: m 20.41 
:ódigo Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 
Mano de Obra 
)101010002 CAPATAZ hh 0.0400 45.00 1.80 
)101010003 OPERARIO hh 0.0400 38.00 1.52 
)101010005 PEON hh 0.4000 33.50 13.40 
16.72 
Materiales 
)215010002 - TUBERIA CPVC DE 4" x 3m und 0.3500 10.00 3.50 
)222080012 PEGAMENTO PARA PVC Qal 0.0030 58.00 0.17 
3.67 
Equipos 
)301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 0.50 0.02 
0.02 
'artida 07.02 (010118060201·1003003-01) PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE 
Costo unitario directo por: glb 51.90 
:Odigo Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano dé Obra 
)101010002 CAPATAZ hh 0.1000 45.00 4.50 
)101010003 OPERARIO hh 0.1000 38.00 3.80 
)101010005 PEON hh 1.0000 33.50 33.50 
41.80 
Materiales 
1207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.1000 1.00 0.10 
0.10 
Equipos 
·301470001 HERRAMIENTAS MENORES PARA OBRA (CAMPO) alb 0.1000 10MO 10.00 
10.00 
Fecha: 18/03/2013 11:15:14p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003003 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Partida 07.03 (010118011201·1 003003-01) INSTALACION DE TAPA METALICA 
Costo unitario directo por: UNID 231.50 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 45.00 4.50 
0101010005 PEON hh 2.0000 33.50 67.00 
71.50 r~: 
Materiales 
0292040001 TAPA METALICA 0.60rn x 0.60m UNID' 1.0000 160.00 160.00 
160.00 
Partida 07.04 (010118150101-1003003-01) MONTAJE DE TANQUE SEPTICO INSTALACIONES HIDRAUUCAS INCLUYE 
Costo unitario directo por: und 1,458.15 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 38.00 38.00 
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 33.50 3.35 
0101010005 PEON hh 0.5000 33.50 16.75 
58.10 
Materiales 
.J3010001 TANQUE SEPTICO PREFABRICADO und 1.0000 1,360.00 1,360.00 
1,360.00 
Equipos 
J301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 1.74 0.05 
3301430001 TECLE TIRFOR dia 0.3333 120.00 40.00 
40.05 
Jartida 07.05 (010118150102·1003003-01) MONTAJE DE TRAMPA DE GRASAS INSTALACIONES HIDRAUUCAS INCLUYE PRI}EBA FINAL 
Costo unitario directo por: . und 304.80 
:ódigo Descripción Recun;o Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
1101010003 OPERARIO hh 1.0000 38.00 38.00 
1101010005 PEON hh 0.5000 33.50 16.75 
54.75 
Materiales 
)293020001 TRAMPA DE GRASA PREFABRICADA und 1.0000 250.00 250.00 
250.00 
Equipos 
)301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 1.64 0.05 
0.05 
'da 08.01 (010152010103-1003003-01) MANTENIMIENTO DE TRAMPA DE GRASA 
Costo unitario directo por: und 34.96 
:6digo Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
1101010002 CAPATAZ hh 0.0020 45.00 0.09 
1101010005 PEON hh 1.0400 33.50 34.84 
34.93 
Equipos 
1301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 1.05 0.03 
0.03 
Fecha: 18/03/2013 11:15:14p.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 1003003 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Subpresupuesto 001 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Partida 08.02 (010152010104-1003003-01) MANTENIMIENTO DE TANQUE DE PERCOLACION 
Costo unitario directo por: und 38.30 
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
0101010002 CAPATAZ hh 0.0160 45.00 0.72 
0101010005 PEON hh 1.1200 33.50 37.52 
38.24 
Equipos 
)301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 1.15 0.06 
0.06 
>artida 08.03 (010152010105-1003003-01) MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA PREFABRICADA 
Costo unitario directo por: und 62.27 
:ódigo Descripción Recurso Unidad Cantidad PrecioS/. Parcial S/. 
Mano de Obra 
)101010002 CAPATAZ hh 0.0400 45.00 1.80 
)101010005 PEON hh 1.8000 33.50 60.30 
62.10 
Equipos 
'1010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 1.86 0.17 
0.17 
Fecha: 18/03/2013 11:15:14p.m. 
MEDIDAS DE LAS ESTRUCTURAS PROYECTADAS 
CONVENCIONAL PREFABRICADO 
AREA VOLUMEN AREA VOLUMEN 
TANQUE SEPTICO 2.65 7.41 2.13 4.36 
FILTRO ANAEROBICO 2~13 4.36 
TRAMPA DE GRASAS 0.48 0.6 0.32 0.39 
POZO DE ABSORCION 5.31 13.27 5.31 13.27 
TU SERIA 10 3.6 "10 3.6 
18.44 24.88 19.89 25.98 
19.362 26.124 20.8845 27.279 
PLANILLA DE METRADOS 
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 
CONVENCIONAL 
LONGITUD 
TUBERIA 
TANQUE SEPTICO 
TRAMPA DE GRASAS 
POZO DE ABSORCION 
PREFABRICADO 
LONGITUD 
TU SERIA 
TANQUE SEPTICO 
FILTRO ANAEROBICO 
TRAMPA DE GRASAS 
POZO DE ABSORCION 
ANCHO 
10 
1.15 
0.8 
ANCHO 
10 
TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
CONVENCIONAL 
LONGITUD ANCHO 
TU SERIA 10 
TANQUE SEPTICO 1.15 
TRAMPA DE GRASAS 0.8 
POZO DE ABSORCION 
PREFABRICADO 
LONGITUD ANCHO 
TU SERIA 10 
TANQUE SEPTICO 
FILTRO ANAEROBICO 
TRAMPA DE GRASAS 
POZO DE ABSORCION 
1 
2.3 
0.6 
1 
1 
2.3 
0.6 
1 
DIAMETRC SUPERFICIE 
10 
2.645 
0.48 
2.6 5.31 
18.435 
DIAMETRC SUPERFICIE 
10 
1.65 2.13 
1.65 2.13 
0.65 0.32 
2.6 5.31 
19.89 
DIAMETRC SUPERFICIE 
10 
2.645 
0.48 
2.6 5.31 
18.435 
DIAMETRC SUPERFICIE 
10 
1.65 2.13 
1.65 2.13. 
0.65 0.32 
2.6 5.31 
19.36 
20.88 
36.87 
19.89 39.78 
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO 
CONVENCIONAL 
1 .IDIAM MAY IDIAM MENIALTURA 
1 POZO DE ABSORCION 1 2.61 2.41 2.5 
VOLUMEN 
1.975 
1.975 2.37 
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUALMENTE HASTA 30m 
CONVENCIONAL 
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN 
TANQUE SEPTICO 7.41 
TRAMPA DE GRASAS 0.6 
POZO DE ABSORCION 13.27 
21.28 
PREFABRICADO 
LONGITUD ANCHO ALTURA VOLUMEN 
TANQUE SEPTICO 4.36 
FILTRO ANAEROBICO 4.36 
TRAMPA DE GRASAS 0.39 
POZO DE ABSORCION 13.27 
22.38 
MURO Al HILO DE LADRILLO KING-KONG CON CEMENTO-ARENA 
CONVENCIONAL 
LONGITUD ALTURA PERIMETR AREA 
TANQUE SEPTICO 
TRAMPA DE GRASAS 2.2 1.1 2.42 
POZO DE ABSORCION 2.5 6.91 17.275 
19.695 
"ACERO ORDINARIO 
ELEMENTO GRAFICO LONGITUD DIAMETRC Nº DE ELH 
1 2.71~.7 7.6 3/8" 15 
2 2.71w.7 6.44 3/8"· 17 
3 0.12w.1 2.46 3/8" 4 
4 0.12~.1 1.31 3/8" 8 
S 0.12~.1 0.39 3/8" 16 
6 0.12~.1 0.99 3/8" 4 
7 0.12~.1 1.01 3/8" 4 
8 0.12~.1 1.12 3/8" 8 
9 0.12~.1 2.42 3/8" 4 
10 0.12~.1 2.23 3/8" 4 
11 0.12~.1 1.92 3/8" 4 
12 0.12~.1 1.42 3/8" 4 
25.54 
26.86 
18.14 
20.68 
PESO 
63.84 
61.31 
5.51 
5.87 
3.49 
2.22 
2.26 
5.02 
5.42 
5.00 
4.30 
3.18 
167.42 
175.79 
CONCRETO EN POZOS SUBTERRANEOS f'c=210 kgjcm2 
CONVENCIONAL 
LONGITUD ANCHO DIAMETRC ESPESOR VANOS 
TANQUE SEPTICO 6.4 2.53 0.1 
TAPA 2.3 1.1 0.2 -0.072 
BASE 6.4 2.53 0.2 
TRAMPA DE GRASAS 0.8 0.6 0.15 
POZO DE ABSORCION 2.4 0.2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO INTERIOR EN TANQUES SUBTERRANEOS 
CONVENCIONAL 
LONGITUD ANCHO PERIMETR DIAMETRC ALTURA 
TANQUE SEPTICO 6 2.53 
TAPA 2.1 0.9 
3.4 0.2 
POZO DE ABSORCION 7.54 0.2 
2.4 
VOLUMEN 
AREA 
TARRAJEO INTERIOR CON MORTERO 1:5 Xl.S cm (INCLUYE COLUMNAS EMPOTRADAS) 
CONVENCIONAL 
1 jLONGITUD 
!TRAMPA DE GRASAS 1 
TUBERIA DE PVCSAl4" 
CONVENCIONAL 
DE VIVA TRAMPA DE GRASA 
DE TRAMPA DE GRASA A POZ SEPT 
DE POZ SEPT A POZ DE ABSORC 
TUBERIA DE VENTILACION 
TUBERIA INTERIOR 
PREFABRICADO 
DE VIVA TRAMPA DE GRASA 
DE TRAMPA DE GRASA A POZ SEPT 
DE POZ SEPT A FILTRO ANAEROBIC 
DE FILT ANAER A POZO DE ABSORC 
TAPAS METAUCAS 
CONVENCIONAL 
TANQUE SEPTICO 
TRAMPA DE GRASAS 
POZO DE PERCOLACION 
LONGITUD 
LONGITUD 
UNIDAD 
jALTURA AREA 
1.61 1.1 1.76 
1.76 1.85 
3 
3 
4 
S 
4 
19 19.95 
3 
2 
2 
3 
10 10.50 
2 
1 
1 
4 
1.6192 
0.434 
3.2384 
0.6 
0.9 
6.7916 
0.95 
7.13 
15.18 
1.89 
0.68 
1.508 
4.52 
23.78 
24.97 
